
三和建設　株式会社

解体工事

準備・仮設事務所

基礎工事(掘削・鉄筋・型枠・ｺﾝｸﾘｰﾄ・埋め戻し)

鉄骨・ALC・屋根・ｻｯｼ・ｺｰｷﾝｸﾞ・塗装工事

6月

5 10 1520

2月

軽鉄・造作・ｸﾛｽ・床工事

解体工事

20 25

解体工事

鉄骨工事

25 55 10

備　　　　　考

[本館改修]

鉄骨工事

解体工事

内装工事

耐震補強工事

解体工事

外構工事

工　事　名

内装工事

内装工事

[東館改修]

解体・基礎工事

鉄骨・外壁・屋根工事

学校法人 西大寺学園 済美こども園整備工事

5 10 15

総   合　工　程　表
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 12月
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令和8年10月下旬～令和9年6月下旬
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4月1月

軽鉄・造作・塗装・ｸﾛｽ・床工事

25 25 5205

10月 11月
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外構工事

解体工事

[外構]

[調理棟新築]

基礎工事

20 5

耐震補強工事

軽鉄・造作・塗装・内装工事
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